

# 鳥取大学 Small Core Project

活動中間報告(2022/11/10)

## もちりすプロジェクト



### ①活動の進捗

#### 計画：

月に一回程度の会議に加えて下記の活動

- 1) 内装整備
- 2) イベントの開催
- 3) 拠点としての利用

#### 進捗：

- ・ 会議や進捗の確認は月に一回程度ずつ開催している。
- ・ 内装の整備については、メンバーの帰省や他の活動との折り合いにより大幅な遅れが出てしまっているため、まだ完了していない。現在壁紙貼りを進めており、塗装と人工芝の敷き詰めを含め、今月2回の活動で完成させる予定である。

### ②今後の予定

上記進捗により2) 3) の活動に着手できていない状況であるため、会議を進めつつ完成後のイベントについて計画し、実行に移したい。